

Nom du sponsor :
FONDATION EAGLE

Nom du bénéficiaire :

COMMUNITY HEALTH CARE CENTRE MARA MOSCA
Barmajhiya - 9
Saptari District / Népal

Nom et description du projet :

RAPPORT ANNUEL
CAMP GYNECOLOGIQUE 2018

Lieu de réalisation du projet :

COMMUNITY HEALTH CARE CENTRE MARA MOSCA
Barmajhiya - 9
Saptari District / Népal

Période de réalisation du projet :

1. *RÉALISATION DU CAMP : SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018*
2. *RÉALISATION DE 13 OPÉRATIONS : DU 21 AU 26 NOVEMBRE 2018*
3. *RÉALISATION DE 8 OPÉRATIONS : ENTRE LE 1^{ER} ET LE 3 DECEMBRE 2018*
4. *RÉALISATION DE 2 OPÉRATIONS : LE 6 DÉCEMBRE 2018*

N° de référence de la Fondation Eagle :

FONDATION EAGLE N° 00463 / 023 / Point N° 5

Date de l'acceptation de la subvention :

CARTAGENA, Espagne, 31 AOUT 2018

Montant en SFr. de la subvention accordée : *CHF. 6'550.-*

Change, date et montant en roupies népalaises :

CHF. = 119.6894, RECU LE 27 SEPTEMBRE 2018, LE MONTANT DE NR 783'965.57

Budget et comparaison avec la situation actuelle :

LE BUDGET DE NR 783'965.57 EST DEPASSE DE 2,99 %, POUR UN MONTANT DE NR 23'487.43
OU
CHF. 196.23.

Raison d'un éventuel retard dans l'exécution du projet :

Le camp et les opérations, même si elles ont eu lieu en plusieurs étapes, se sont déroulées conformément à l'agenda fixé.

RAPPORT CAMP GYNECOLOGIQUE, NOVEMBRE 2018

Le 17 novembre 2018, la Dresse Ranjita Jaiswal a contrôlé 97 femmes, dont 82 ont réglé la finance d'inscription de NR 50.-, pour un montant global de NR 4'100.-. Le personnel féminin de nos écoles ne règle pas les finances d'inscription à nos camps de santé.

En fin de journée, ce sont 23 patientes qui devront subir l'intervention nécessaire, afin de soigner leurs prolapsus (13), cystociles (5) ou rectocils (5). Ce nombre s'explique d'une part du fait que les travaux des champs sont terminés en automne - hiver et que les femmes peuvent donc rester plus tranquilles à la maison et d'autre part grâce au bouche-à-oreille de nos camps et leur réussite.

Evidemment, le fait que dite opération, ainsi que son suivi, soient pratiquement gratuites, pèse dans la décision finale des femmes qui fréquentent notre camp. Concernant les frais qu'elles prennent à leur charge, il y a dans un premier temps l'inscription au camp lui-même. Nous demandons NR 50.-, soit SFr. 0,47.- par personne. Toutes les dames qui ne peuvent payer ce montant sont examinées gratuitement ! Dans ce montant sont compris les éventuels médicaments dont elles ont besoin. Ensuite, les personnes qui subissent une opération ne doivent payer que leur ticket d'admission à l'hôpital, soit NR 150.- ou environ SFr. 1.40.

Les opérations ont lieu en trois temps : 13 dames ont été opérées entre le 21 et le 26 novembre, puis c'est entre le 1^{er} décembre et le 3 décembre qu'une série de 8 autres dames personnes ont été opérées à leur tour. Finalement, les deux dernières opérations ont eu lieu le 6 décembre.

Toutes ces dames sont de retour chez elles après environ une semaine d'hôpital et doivent se reposer pendant quelques semaines, afin que leur santé s'améliore dans les meilleures conditions.

La Dresse Ranjita Jaiswal avait également souhaité que 25 personnes se soumettent à un ultrason, l'examen manuel sur place lors du camp, au sein de notre centre de santé ne s'étant pas avéré satisfaisant. C'est le 6 décembre que nous nous sommes rendues à Lahan.

Depuis le début de nos camps gynécologiques, les élèves des classes 8, 9 et 10 viennent, en fin de journée, parler avec la Dresse Ranjita de leurs problèmes : pertes blanches, règles irrégulières, douleurs, etc. De nombreux conseils leur sont prodigués à cette occasion.

Pour la seconde année, grâce à nos divers contacts, nous avons pu donner 22 « sanitary pads bags » aux jeunes élèves féminines de l'école et en avons vendu 70 aux femmes venues consulter la Dresse Ranjita. Achetés par nos soins au prix de NR 800.- la pièce (SFr. 7.50), nous les avons donnés gratuitement à nos étudiantes et les avons vendus NR 100.- (SFr. 0,95.-) aux adultes. Le succès est assuré . . . tous les jours de nouvelles dames viennent en acheter ! Nous avons d'ores et déjà renouvelé par trois fois notre stock.

Grâce à ces bandes hygiéniques réutilisables, nous espérons que la santé des femmes les utilisant dorénavant va s'améliorer, au moins concernant les infections gynécologiques récurrentes dans notre région. Il est certain que si elles ne les lavent pas soigneusement, le but recherché ne sera qu'à moitié atteint.

Un tout grand merci à la Fondation Eagle pour son engagement à nos côtés afin d'améliorer la situation sanitaire et gynécologique des femmes de notre région

Raison d'un éventuel retard dans l'exécution du projet :

DECOMPTE DES FRAIS CAMP GYNECOLOGIQUE

LIBELLE	NR	SFr 1.-= NR 119,6894
Flyers, posters et banner	3'700.-	30.91
Essence pour le générateur	700.-	5.84
Médicaments distribués sur place par le HCC	44'667.-	373.19
Nourriture pour le repas népalais, soit dhal, bhat, tarkari (un lunch du team - 8 pax)	3'010.-	25.14
Paiement inscriptions des 82 patients (NR 50.-)	- 4'100.-	- 34.25
Transport Banrait Tole - Lahan, 4 allers - retours en bus privé (pour 16 personnes)	25'500.-	213.05
Transports individuels en bus	4'500.-	37.59
25 ultrasons effectués après la journée du camp gynécologique	121'560.-	1'015.62
23 opérations	311'698.-	2'604.22
Médicaments donnés sur place à Lahan (après les ultra- sons et les opérations)	154'822.-	1'293.53
Transfusions sanguines	2'950.-	24.64
Nourriture pour les dames opérées	15'060.-	125.82
Contrôle des opérées après un mois (ultra-sons)	86'880.-	725.87
Médicaments fournis après le contrôle des opérées effectué un mois après les opérations	36'506.-	305.--
Total	807'453. --	6'746.47
Sponsoring reçu de la Fondation Eagle	783'965.57	6'550.00
Différence en surcoût	23'487.43	196.47

Raison d'un éventuel retard dans l'exécution du projet :

Il n'y a aucun retard dans l'exécution du projet, celui-ci se déroulant aux dates prévues et fixées par la Dresse Jaiswal et le Centre de santé Mara Mosca.

Montant en CHF. de la subvention accordée : CHF. 6'550.-

Change, date et montant en roupies népalaises :

CHF. = 119.6894, RECU LE 27 SEPTEMBRE 2018, LE MONTANT DE NR 783'965.57

Budget et comparaison avec la situation actuelle :

Le budget de NR 783'965.57 est dépassé d'un montant de NR 23'487.43 ou CHF. 196.47.

Surcoût / moindre coût :

Le surcoût constaté est de NR 23'487.43 ou CHF. 196.47.

Réussite :

Chaque année, c'est avec un très grand plaisir que nous voyons les dames de la région se présenter afin de subir un contrôle gynécologique, et pouvoir se faire soigner, soit d'une infection, soit grâce à une opération.

D'autre part, les jeunes filles de toute notre région ont un accès direct à une information sûre, donnée par la Dresse Jaiswal, concernant leurs problèmes gynécologiques. Elles se font soigner dès que possible et ainsi se sentent plus rassurées.

Défi :

Un gros défi est de pouvoir faire changer la position des femmes lorsqu'elles travaillent. Par exemple, lorsqu'elles sont aux champs, elles sont souvent accroupies et cette position - à la longue - est dangereuse pour leur utérus, car tout le haut du corps pèse sur leur bas-ventre. Après quelques grossesses, il n'est donc pas rare que la matrice soit « expulsée » du corps. Il en résulte une perturbation de leur vie sexuelle, amenant d'autres problèmes, tels qu'abandon de leur mari.

Un autre défi est d'améliorer leur condition sanitaire lorsqu'elles ont leurs menstruations. C'est pourquoi nous avons - dès l'année 2017 - introduit le programme sanitary bags dans notre camp gynécologique.

Changement / adaptation / différence :

Les changements observés se situent particulièrement dans l'attitude des femmes vis-à-vis de leur situation et problèmes gynécologiques. Elles viennent plus rapidement au Centre de santé se faire soigner si elles ont des infections et n'attendent pas la réalisation d'un camp.

Nous avons également chaque année plus d'hommes qui accompagnent leurs épouses lors du camp. Ils sont intéressés à mieux connaître les raisons de leurs infections et veulent en apprendre plus sur les questions de planning familial. Nous l'avons remarqué plus particulièrement et avec grand plaisir, parmi les familles musulmanes de notre région, qui désirent maintenant que l'épouse ne soit pas continuellement enceinte ! Ce changement d'attitude pourrait provenir des jeunes gens qui reviennent au Népal après avoir travaillé dans les pays du golfe arabe.

DECOMPTE DES FRAIS PROGRAMME SANITARY PADS

LIBELLE	NR	SFr 1.- = NR 100.-*
Achat de 100 sanitary bags (NR 800.- / pces)	80'000.-	800.-
Vente de 70 sanitary bags à NR 100.- pce)	- 7'000.-	- 70.-
Total	73'000.-	730.-
<ul style="list-style-type: none"> • Pour des raisons pratiques, l'Association Ganesha Suisse utilise toujours le même taux de change (CHF 1.- pour NR 100.-) et corrige en fin d'exercice fiscal la différence avec le taux réel par une écriture comptable. 		

Remarque : Au vu de la nécessité d'offrir aux élèves de notre école une protection mensuelle leur permettant d'assister sans interruption aux cours donnés, l'Association Ganesha Suisse souhaite vivement que les frais d'achat de ces sanitary bags (distribution à nos élèves et vente aux patientes concernées) puissent être pris en charge dans le cadre du camp gynécologique annuel.

GALERIE DE PHOTOS



Cette année, même MM. Yadav, président de l' Association Ganesha Népal et Khadga, trésorier, ont aidé à l'enregistrement des dames venues fréquenter le camp gynécologique.



La Dresse Ranjita et son assistante personnelle, venues toutes deux de Lahan.



C'est souvent en famille que l'on vient consulter !



A Lahan, dans le bureau de la Dresse Ranjita, discussion avant de passer à l'échographie (ultra-sons)

Banrait Tole, le 14 mai 2019